

Infoveranstaltung 11.08.2026

**B 3 – Fahrbahndeckenerneuerung
Ortsdurchfahrt Norsingen**




Baden-Württemberg
Regierungspräsidium
Freiburg

Inhalt

1. Vorstellung der Maßnahme
2. Bauzeitenplan
3. Verkehrsführungen
4. Weitere Informationen



1. Vorstellung der Maßnahme



Sanierung der B 3:

- Umbau Bushaltestelle Scherzingen
- Asphalterneuerung zwischen Abzweig Scherzingen und „Inneres Imlet“
- 1,4 km Straße ohne Bordsteine/ Gehwege
- Erneuerungen von 16 Schächte und 4 Einläufe
- Sonst keine weiteren Arbeiten möglich


2. Bauzeitenplan

	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M
	10. Aug	11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug	18. Aug	19. Aug	20. Aug	21. Aug	22. Aug	23. Aug	24. Aug	25. Aug	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug	30. Aug	31. Aug	01. Sep	02. Sep
Bauabschnitte																								
Bushaltestelle Scherzingen																								
Asphalt Fräsen																								
Asphalteinbau Außerorts												Binder			Decke									
Asphalteinbau in der OD																	Binder	Decke						
Markierung																								
Verkehrsführung																								
Sperrung für Durchgangsverkehr																								
Vollsperrung auch für Anlieger in der OD																ab 8Uhr			bis 20Uhr					

wenn Witterungsbedingungen passen

- während dem Fräsen der Straße ist auch die Nutzung für Anwohner eingeschränkt
- während der „Klein“-Arbeiten an den Schächten etc. wird es punktuell zu Einschränkungen kommen
- am Abend vor dem Asphalteinbau (Binder- und Deckschicht) wird jeweils Haftkleber aufgebracht
→ nicht befahrbar und damit keine Zufahrt für Anwohner möglich

3. Verkehrsführung



- Vollsperrung 3 Wochen
- gilt auch für Norsinger
- Ausnahmen NUR für unmittelbare Anwohner B3

4. Sonstige Informationen

- Müllabfuhr: Verlegung des Abfuhrtermins für Papier vom 26.08. auf den 31.08.
- ÖPNV während der Baumaßnahme nicht nutzbar
- Parken für die Zeit der Vollsperrung für Anwohner
(Seitenstraßen der Ortsdurchfahrt und P+M Parkplatz am Bahnhof)
- vorsorgliche Erschütterungsmessungen werden durchgeführt
- **Ansprechpartner vor Ort**
 - Baufirma Herr Durst per Mail über info@joos-gruppe.de / Polier direkt auf der Baustelle ansprechen
 - Projektleitung Frau Evloeva per Mail über Abteilung4@rpf.bwl.de
- **Fragerunde → Antworten auf der letzten Seite**

Müllabfuhr

[illegible]

Bei Änderungen im Bauzeitenplan, dann müssen alternative Standorte selbst gesucht werden
➔ Info durch Baufirma

4. Sonstige Informationen

- Müllabfuhr: Verlegung des Abfuhrtermins für Papier vom 26.08. auf den 31.08.
- ÖPNV während der Baumaßnahme nicht nutzbar
- Parken für die Zeit der Vollsperrung für Anwohner
(Seitenstraßen der Ortsdurchfahrt und P+M Parkplatz am Bahnhof)
- vorsorgliche Erschütterungsmessungen werden durchgeführt
- **Ansprechpartner vor Ort**
 - Baufirma Herr Durst per Mail über info@joos-gruppe.de / Polier direkt auf der Baustelle ansprechen
 - Projektleitung Frau Evloeva per Mail über Abteilung4@rpf.bwl.de
- **Fragerunde → Antworten auf der letzten Seite**

4. Sonstige Informationen

- Antworten auf die Fragen der Anwohner:

- Vor dem Ortseingang Norsingen werden zusätzliche Beschilderungen mit der Beschriftung „Anlieger frei bis Tankhof/Möbelschau/Rewe“ aufgestellt.
- Die Einfahrt zur Kichhofener Straße von der K 4981 kommend wird teilweise gesperrt, mit Ausnahme für die Anlieger. Damit wird ein Mehrverkehr in Norsingen verhindert.
- Die Friedhofstraße kann aus Sicht des RP befahren werden. Das bestehende Verbotsschild gilt lediglich für LKW über 6 Tonnen. Anlieger sind von dem Verbot ausgeschlossen, somit sehen wir hier keinen Handlungsbedarf.
- Auf dem Batzenberg konnten keine Beschränkungen ausfindig gemacht werden.
- Die Frage, ob die Einbahnregelung auf der „Alte Lindenstraße“ für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben werden kann, ist noch in Abstimmung.